

## Réalisation de la scénographie d'exposition de culture scientifique "Matériaux" de l'association Lacq Odysée

posé au 14/11/2016

corrigé le 08/12/16 (erreur ligne 11)

PLANNING DES OPERATIONS	JAN - 2017				FEV - 2017				MAR - 2018				
SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Réunion de lancement avec les lot 01 - MOBILIER et Lot 02 - IMPRESSION													
Phase de prototypage + validation échantillons - Lots 01 et Lot 02													
Fabrication en atelier par ordre de priorités définis Lot 01 - MOBILIER													
Fournitures des fichiers d'impression													
Fabrication en atelier par ordre de priorités définis Lot 02 - IMPRESSION													
Livraison des éléments des 2 lots à la Maitrise d'Ouvrage											mercredi 15-03-2017		
Tests et rodage													
Finalisation par MO + mise en place													
Ouverture au public													mercredi 29- 03-2017